ETAPA	ACTIVIDAD	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18
DESARROLLO	Investigación	■	■	■	■														
	Escritura de proyecto			■	■	■	■												
	Participación en laboratorios			■	■	■	■												
	Asesorias de proyecto				■	■	■	■											
	Asesorias legales				■	■	■	■											
	Visualización de material de archivo				■	■	■	■											
	Realización de la escaleta (guión documental)				■	■	■	■											
PREPRODUCCIÓN	Creación de carpeta de producción							■											
	Revisión de guión							■	■										
	Elaboración del guión de producción								■										
	Elaboración del guión para entrevistas								■										
	Busqueda y contratación del equipo o crew							■	■										
	Planeación del plan de rodaje para escenas faltantes								■										
	Busqueda de locaciones							■	■										
	Reserva de hospedaje								■										
	Verificación de fechas de rodaje							■	■										
	Compra de tiquetes								■										
	Prueba de planos y cámara								■										
	Participación de convocatorias							■	■	■	■	■							
	Compra de discos duro y almacenamiento								■										
PRODUCCIÓN	Alquiler de vehiculo para transporte de personal									■									
	Transporte de personal a locación									■									
	Transporte via aerea hasta lugar de grabación									■									
	Check in en hospedaje									■									
	Rodaje día 1 (Bogotá)									■									
	Rodaje día 2,3,4 (Buritaca)									■									
	Rodaje día 5 (Santa Verónica)									■									
	Rodaje día 6 - Por iniciar										■								
	Rodaje día 7,8 - Por iniciar										■								
	Check out del hospedaje									■									
	Transporte de regreso a ciudad de salida									■									
	Transporte aereo de retorno a ciudad de origen									■									
POSTPRODUCCIÓN	Pietaje de material									■	■								
	Montaje y edición											■	■						
	Corrección de color													■					
	Subtitulaje													■					
	Graficación													■					
	Revisión y finalización de corte final												■	■					
	Composición de obras musicales originales								■	■	■	■	■	■					
	Grabación y edición de foley														■				
	Diseño sonoro														■	■			
	Mezcla de sonido															■	■		
	Verificación y corrección de edición de sonido															■	■		
	Export de audio finales															■	■		
	Sincronización de audio y video																■		
	DCP																■		
DISTRIBUCIÓN	Realización de plan de medios																■	■	
	Ejecución de plan de medios																	■	■
	Planear y ejecutar estrategia de redes sociales																	■	■
	Premier nacional																		■
	Circulación en festivales nacionales e internacionales																■	■	■
	Contactar a distribuidores y stakeholders																■	■	■
	Promoción de largometraje																■	■	■
	Distribución de largometraje a través de sales de cine nacionales																■	■	■
	Distribución de largometraje a través de sales de cine internacionales																■	■	■
	Distrubución a través de plataformas digitales de reproducción																■	■	■