

MINERVA FILMS

I. Información del proyecto

Proyecto:	Las Sobrevivientes
Género:	Documental
País:	Chile
Duración:	90 min
Casa Productora:	Minerva Films
Dirección:	Ricardo Villarroel
Producción:	Marcelo Aguilera
Producción ejecutiva:	Marcelo Aguilera, Tamara Reyes y Eduardo Ramos
Presupuesto total USD:	\$183.900

II. Resumen por etapa

Etapa	\$ CLP	\$ COL	\$ USD
1 Desarrollo	\$8.295.000	\$40.977.300	\$10.330
2 Preproducción	\$4.458.000	\$22.022.520	\$5.552
3 Producción	\$30.333.898	\$149.849.456	\$37.776
4 Postproducción	\$87.755.000	\$433.509.700	\$109.284
5 Promoción y distribución	\$16.830.000	\$83.140.200	\$20.959
TOTAL PRESUPUESTO:	\$147.671.898	\$729.499.176	\$183.900

Las Sobrevivientes - Presupuesto SAPCINE v. 2.0 - jul 2023

ITEM	UNIDAD	QTY	\$ UNITARIO	SUBTOTAL \$ CLP	SUBTOTAL COL	SUBTOTAL \$ USD
1 DESARROLLO: 4 Meses				\$8.295.000	\$40.977.300	\$10.330
1.1 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE CONTENIDOS				\$3.125.000	\$15.437.500	\$3.891,66
1.1.1 Guionista	Meses	4	\$400.000	\$1.600.000	\$7.904.000	\$1.992,53
1.1.2 Equipo de Investigadores	Meses	1	\$400.000	\$400.000	\$1.976.000	\$498,13
1.1.3 Asesorías especializadas	Meses	1	\$100.000	\$100.000	\$494.000	\$124,53
1.1.4 Traducciones guion a inglés y francés	Unidad	2	\$500.000	\$1.000.000	\$4.940.000	\$1.245,33
1.1.5 Fotocopias / Encuadernación	Meses	5	\$5.000	\$25.000	\$123.500	\$31,13
1.2 PRODUCTORES				\$2.300.000	\$11.362.000	\$2.864,26
1.2.1 Productor ejecutivo	Meses	4	\$500.000	\$2.000.000	\$9.880.000	\$2.490,66
1.2.2 Productor de impacto	Semanas	1	\$150.000	\$150.000	\$741.000	\$186,80
1.2.4 Jefe de fundraising	Semanas	1	\$150.000	\$150.000	\$741.000	\$186,80
1.3 GESTIÓN				\$1.270.000	\$6.273.800	\$1.581,57
1.3.1 Elaboración piezas audiovisuales para teaser	Unidad	1	\$400.000	\$400.000	\$1.976.000	\$498,13
1.3.2 Diseño y elaboración portafolio y piezas gráficas	Paquete	1	\$500.000	\$500.000	\$2.470.000	\$622,67
1.3.3 Impresión portafolio y gráficas inversionistas	Unidad	100	\$200	\$20.000	\$98.800	\$24,91
1.3.4 Gastos de representación y presentaciones a inversionistas	Meses	1	\$100.000	\$100.000	\$494.000	\$124,53
1.3.5 Inscripciones a talleres, festivales y mercados	Unidad	1	\$250.000	\$250.000	\$1.235.000	\$311,33
1.4 LOGÍSTICA				\$780.000	\$3.853.200	\$971,36
1.4.1 Promedio transporte personas terrestre	Meses	4	\$45.000	\$180.000	\$889.200	\$224,16
1.4.2 Promedio Alimentación	Meses	4	\$40.000	\$160.000	\$790.400	\$199,25
1.4.3 Promedio Alojamiento	Meses	4	\$65.000	\$260.000	\$1.284.400	\$323,79
1.4.4 Promedio Gastos de viaje	Meses	4	\$45.000	\$180.000	\$889.200	\$224,16
1.5 SEGUROS, ASPECTOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS				\$140.000	\$691.600	\$174,35
1.5.1 Asesoría legal y gastos legales	Unidad	1	\$80.000	\$80.000	\$395.200	\$99,63
1.5.2 Seguro para auto de producción	Meses	4	\$15.000	\$60.000	\$296.400	\$74,72
1.6 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OFICINA				\$580.000	\$2.865.200	\$722,29
1.6.1 Arriendo oficina	Meses	4	\$100.000	\$400.000	\$1.976.000	\$498,13
1.6.2 Servicios públicos (luz, agua, gas)	Meses	4	\$20.000	\$80.000	\$395.200	\$99,63
1.6.3 Telefonía e internet	Meses	4	\$20.000	\$80.000	\$395.200	\$99,63
1.6.4 Insumos de oficina	Meses	4	\$5.000	\$20.000	\$98.800	\$24,91
1.7 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS				\$100.000	\$494.000	\$124,53
1.7.1 Contador(es) y asistente contable	Meses	4	\$20.000	\$80.000	\$395.200	\$99,63
1.7.2 Aseo y cafetería	Meses	4	\$5.000	\$20.000	\$98.800	\$24,91
2 PREPRODUCCIÓN (1 mes)				\$4.458.000	\$22.022.520	\$5.552
2.1 PRODUCTORES				\$1.000.000	\$4.940.000	\$1.245,33
2.1.1 Productor ejecutivo	Meses	1	\$500.000	\$500.000	\$2.470.000	\$622,67
2.1.2 Productora general	Meses	1	\$500.000	\$500.000	\$2.470.000	\$622,67
2.2 PRODUCCIÓN DE CAMPO				\$450.000	\$2.223.000	\$560,40
2.2.1 Productor de campo	Meses	1	\$400.000	\$400.000	\$1.976.000	\$498,13
2.2.2 Asistente(s) de producción de campo (Practicante)	Meses	1	\$50.000	\$50.000	\$247.000	\$62,27
2.3 DIRECCIÓN Y CABEZAS DE EQUIPO				\$1.295.000	\$6.397.300	\$1.612,70
2.3.1 Director	Meses	1	\$500.000	\$500.000	\$2.470.000	\$622,67
2.3.2 Director de fotografía	Meses	1	\$550.000	\$550.000	\$2.717.000	\$684,93
2.3.3 Diseñador sonoro	Meses	1	\$245.000	\$245.000	\$1.210.300	\$305,11
2.4 LOGÍSTICA				\$980.000	\$4.841.200	\$1.220,42
2.4.1 Transporte personas y carga terrestre	Meses	1	\$245.000	\$245.000	\$1.210.300	\$305,11
2.4.2 Promedio Alimentación	Meses	1	\$245.000	\$245.000	\$1.210.300	\$305,11
2.4.3 Promedio Alojamiento	Meses	1	\$245.000	\$245.000	\$1.210.300	\$305,11
2.4.4 Promedio Gastos de viaje	Meses	1	\$245.000	\$245.000	\$1.210.300	\$305,11

Las Sobrevivientes - Presupuesto SAPCINE v. 2.0 - jul 2023

ITEM	UNIDAD	QTY	\$ UNITARIO	SUBTOTAL \$ CLP	SUBTOTAL COL	SUBTOTAL \$ USD
2.6 SEGUROS, ASPECTOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS				\$540.000	\$2.667.600	\$672,48
2.6.1 Asesoría legal, documentos legales para rodaje y gastos legales	Unidad	1	\$500.000	\$500.000	\$2.470.000	\$622,67
2.6.2 Seguros de auto de producción	Meses	1	\$40.000	\$40.000	\$197.600	\$49,81
2.7 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OFICINA				\$168.000	\$829.920	\$209,22
2.7.1 Arriendo oficina	Meses	1	\$100.000	\$100.000	\$494.000	\$124,53
2.7.2 Servicios públicos (luz, agua, gas)	Meses	1	\$20.000	\$20.000	\$98.800	\$24,91
2.7.3 Telefonía e internet	Meses	1	\$20.000	\$20.000	\$98.800	\$24,91
2.7.4 Insumos de oficina	Meses	1	\$5.000	\$5.000	\$24.700	\$6,23
2.7.5 Fotocopias	Paquete	1	\$23.000	\$23.000	\$113.620	\$28,64
2.8 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS				\$25.000	\$123.500	\$31,13
2.8.1 Contador(es) y asistente contable	Meses	1	\$20.000	\$20.000	\$98.800	\$24,91
2.8.2 Aseo y cafetería	Meses	1	\$5.000	\$5.000	\$24.700	\$6,23
3 PRODUCCIÓN: 5 meses				\$30.333.898	\$149.849.456	\$37.776
3.1 PERSONAL DIRECCIÓN				\$3.200.000	\$15.808.000	\$3.985,06
3.1.1 Director	Meses	5	\$500.000	\$2.500.000	\$12.350.000	\$3.113,33
3.1.2 1er Asistente de dirección	Unidad	10	\$70.000	\$700.000	\$3.458.000	\$871,73
3.2 PERSONAL PRODUCCIÓN				\$3.225.000	\$15.931.500	\$4.016,19
3.2.1 Productor general	Meses	5	\$600.000	\$3.000.000	\$14.820.000	\$3.735,99
3.2.2 Asistente de producción (Practicante)	Unidad	5	\$45.000	\$225.000	\$1.111.500	\$280,20
3.3 PERSONAL PRODUCCIÓN DE CAMPO				\$2.475.000	\$12.226.500	\$3.082,19
3.3.1 Productor de campo	Meses	5	\$450.000	\$2.250.000	\$11.115.000	\$2.801,99
3.3.2 Asistente de producción de campo (Practicante)	Unidad	5	\$45.000	\$225.000	\$1.111.500	\$280,20
3.4 PERSONAL DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFÍA				\$2.800.000	\$13.832.000	\$3.486,92
3.4.1 Directora de fotografía y operación de cámara A	Unidad	5	\$120.000	\$600.000	\$2.964.000	\$747,20
3.4.2 Asistente de cámara A (foquista)	Unidad	5	\$70.000	\$350.000	\$1.729.000	\$435,87
3.4.3 Operador/a de cámara B	Unidad	5	\$120.000	\$600.000	\$2.964.000	\$747,20
3.4.4 Asistente de cámara B (foquista)	Unidad	5	\$70.000	\$350.000	\$1.729.000	\$435,87
3.4.5 Luminotécnico (Gaffer)	Unidad	5	\$100.000	\$500.000	\$2.470.000	\$622,67
3.4.6 Honorario constructor interrotrón	Unidad	1	\$100.000	\$100.000	\$494.000	\$124,53
3.4.7 Materiales interrotrón	Unidad	1	\$50.000	\$50.000	\$247.000	\$62,27
3.4.6 Técnico de imagen digital (DIT)	Unidad	5	\$50.000	\$250.000	\$1.235.000	\$311,33
3.5 PERSONAL DEPARTAMENTO DE SONIDO				\$3.250.000	\$16.055.000	\$4.047,32
3.5.1 Sonidista	Meses	5	\$600.000	\$3.000.000	\$14.820.000	\$3.735,99
3.5.2 Asistente de sonido	Unidad	5	\$50.000	\$250.000	\$1.235.000	\$311,33
3.6 PERSONAL PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD				\$350.000	\$1.729.000	\$435,87
3.6.1 Técnico/a en Salud	Unidad	5	\$50.000	\$250.000	\$1.235.000	\$311,33
3.6.2 Asistente Técnico en salud	Unidad	5	\$20.000	\$100.000	\$494.000	\$124,53
3.7 EQUIPO DE RODAJE, ACCESORIOS Y MATERIALES				\$2.608.898	\$12.887.956	\$3.248,94
3.7.1 Alquiler Kit Cámara A + Maleta SLR y accesorios	Meses	5	\$100.000	\$500.000	\$2.470.000	\$622,67
3.7.2 Alquiler Kit Cámara B + Maleta SLR y accesorios	Unidad	5	\$100.000	\$500.000	\$2.470.000	\$622,67
3.7.3 Alquiler paquete de luces y grip	Unidad	5	\$44.000	\$220.000	\$1.086.800	\$273,97
3.7.4 Alquiler planta o generador	Unidad	1	\$100.000	\$100.000	\$494.000	\$124,53
3.7.5 Discos duros u otros medios de almacenamiento	Unidad	2	\$456.949	\$913.898	\$4.514.656	\$1.138,10
3.7.6 Compras misceláneas de rodaje, accesorios y materiales	Meses	5	\$15.000	\$75.000	\$370.500	\$93,40
3.7.7 FX en escena (Técnico más material pirotécnico)	Unidad	1	\$300.000	\$300.000	\$1.482.000	\$373,60
3.8 MATERIALES DE SONIDO				\$850.000	\$4.199.000	\$1.058,53
3.8.1 Alquiler kit de sonido 5 meses	Meses	5	\$90.000	\$450.000	\$2.223.000	\$560,40
3.8.2 Alquiler kit de sonido 10 jornadas	Unidad	10	\$30.000	\$300.000	\$1.482.000	\$373,60
3.8.3 Compras misceláneas de sonido, baterías (para 10 rodajes)	Unidad	10	\$10.000	\$100.000	\$494.000	\$124,53

Las Sobrevivientes - Presupuesto SAPCINE v. 2.0 - jul 2023

	ITEM	UNIDAD	QTY	\$ UNITARIO	SUBTOTAL \$ CLP	SUBTOTAL COL	SUBTOTAL \$ USD
3.9	PUESTA EN ESCENA				\$1.300.000	\$6.422.000	\$1.618,93
3.9.3	Diseño e implementación website Sobrevivientes	Unidad	1	\$650.000	\$650.000	\$3.211.000	\$809,46
3.9.4	Diseño e implementación website Sindicato Afrodita	Unidad	1	\$650.000	\$650.000	\$3.211.000	\$809,46
3.10	PERSONAJES				\$2.300.000	\$11.362.000	\$2.864,26
3.10.1	Protagonísticos	Unidad	10	\$200.000	\$2.000.000	\$9.880.000	\$2.490,66
3.10.3	Otros (Figurantes 1 jornada)	Unidad	30	\$10.000	\$300.000	\$1.482.000	\$373,60
3.11	LOCACIONES				\$120.000	\$592.800	\$149,44
3.11.1	Alquiler de locaciones	Unidad	1	\$100.000	\$100.000	\$494.000	\$124,53
3.11.2	Imprevistos, reparación y daños en locaciones (20% arriendo)	Unidad	1	\$20.000	\$20.000	\$98.800	\$24,91
3.12	LOGÍSTICA				\$6.920.000	\$34.184.800	\$8.617,68
3.12.1	Transporte crew	Meses	5	\$45.000	\$225.000	\$1.111.500	\$280,20
3.12.2	Transporte crew (10 jornadas)	Unidad	10	\$120.000	\$1.200.000	\$5.928.000	\$1.494,40
3.12.3	Transporte elenco	Meses	5	\$45.000	\$225.000	\$1.111.500	\$280,20
3.12.4	Transporte elenco (10 jornadas)	Unidad	10	\$100.000	\$1.000.000	\$4.940.000	\$1.245,33
3.12.5	Radios (pack de 8 radios para 10 jornadas)	Unidad	10	\$12.000	\$120.000	\$592.800	\$149,44
3.12.6	Médico en set (2 Jornadas exteriores)	Unidad	2	\$30.000	\$60.000	\$296.400	\$74,72
3.12.9	Seguridad (1 rodaje masivo en exteriores)	Unidad	1	\$15.000	\$15.000	\$74.100	\$18,68
3.12.10	Alimentación (crew)	Meses	5	\$65.000	\$325.000	\$1.605.500	\$404,73
3.12.11	Alimentación (20 personas, 10 jornadas)	Unidad	10	\$275.000	\$2.750.000	\$13.585.000	\$3.424,66
3.12.12	Alojamiento (crew, 10 jornadas)	Unidad	10	\$85.000	\$850.000	\$4.199.000	\$1.058,53
3.12.13	Aseo	Meses	5	\$10.000	\$50.000	\$247.000	\$62,27
3.12.14	Imprevistos de viaje (10 jornadas)	Unidad	10	\$10.000	\$100.000	\$494.000	\$124,53
3.13	SEGUROS, ASPECTOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS				\$60.000	\$296.400	\$74,72
3.13.1	Seguros de auto de producción	Meses	5	\$12.000	\$60.000	\$296.400	\$74,72
3.14	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OFICINA				\$750.000	\$3.705.000	\$934,00
3.14.1	Arriendo oficina	Meses	5	\$100.000	\$500.000	\$2.470.000	\$622,67
3.14.2	Servicios públicos (luz, agua, gas)	Meses	5	\$20.000	\$100.000	\$494.000	\$124,53
3.14.3	Telefonía e internet	Meses	5	\$20.000	\$100.000	\$494.000	\$124,53
3.14.4	Insumos de oficina	Meses	5	\$5.000	\$25.000	\$123.500	\$31,13
3.14.5	Fotocopias	Meses	5	\$5.000	\$25.000	\$123.500	\$31,13
3.15	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS				\$125.000	\$617.500	\$155,67
3.15.1	Contador(es) y asistente contable	Meses	5	\$20.000	\$100.000	\$494.000	\$124,53
3.15.2	Aseo y cafetería	Meses	5	\$5.000	\$25.000	\$123.500	\$31,13
4	POSPRODUCCIÓN:				\$87.755.000	\$433.509.700	\$109.284
4.1	EDICIÓN				\$3.250.000	\$16.055.000	\$4.047,32
4.1.1	Editor o montajista	Meses	5	\$450.000	\$2.250.000	\$11.115.000	\$2.801,99
4.1.2	Asistente de edición	Meses	5	\$100.000	\$500.000	\$2.470.000	\$622,67
4.1.3	Alquiler de isla de edición	Meses	5	\$100.000	\$500.000	\$2.470.000	\$622,67
4.2	LABORATORIO DE IMAGEN				\$1.270.000	\$6.273.800	\$1.581,57
4.2.1	Conformación desde material nativo multiorigen	Días	1	\$400.000	\$400.000	\$1.976.000	\$498,13
4.2.2	Colorización DR DolbyVision (64 hrs)	Días	8	\$70.000	\$560.000	\$2.766.400	\$697,38
4.2.3	Conformado On Line	Días	1	\$100.000	\$100.000	\$494.000	\$124,53
4.2.4	Subtitulación	Días	3	\$70.000	\$210.000	\$1.037.400	\$261,52
4.3	ACCESIBILIDAD				\$900.000	\$4.446.000	\$1.120,80
4.3.1	Audiodescripción	Unidad	1	\$300.000	\$300.000	\$1.482.000	\$373,60
4.3.2	Lengua de señas	Unidad	1	\$450.000	\$450.000	\$2.223.000	\$560,40
4.3.3	Conformado no oyentes	Unidad	1	\$150.000	\$150.000	\$741.000	\$186,80
4.4	DELIVERY (incluye película y tráiler)				\$935.000	\$4.618.900	\$1.164,38
4.4.1	Master DCP con control de calidad en proyección norma DCI	Unidad	1	\$400.000	\$400.000	\$1.976.000	\$498,13
4.4.2	ProRes HDR & mix Atmos Near Field	Unidad	1	\$350.000	\$350.000	\$1.729.000	\$435,87

Las Sobrevivientes - Presupuesto SAPCINE v. 2.0 - jul 2023

ITEM	UNIDAD	QTY	\$ UNITARIO	SUBTOTAL \$ CLP	SUBTOTAL COL	SUBTOTAL \$ USD
4.5.3 ISO disco Blu-Ray	Unidad	1	\$50.000	\$50.000	\$247.000	\$62,27
4.5.4 Versiones Web (OTT, archivo)	Unidad	1	\$100.000	\$100.000	\$494.000	\$124,53
4.5.5 Quality Check	Unidad	1	\$35.000	\$35.000	\$172.900	\$43,59
4.5 SONIDO (incluye película y tráiler)				\$1.730.000	\$8.546.200	\$2.154,42
4.5.1 Edición de sonido directo	Días	10	\$70.000	\$700.000	\$3.458.000	\$871,73
4.5.2 Grabación doblajes de reparación y posibles narraciones o textos agregados	Días	2	\$80.000	\$160.000	\$790.400	\$199,25
4.5.3 Diseño de sonido	Días	4	\$80.000	\$320.000	\$1.580.800	\$398,51
4.5.4 Mix música	Días	1	\$100.000	\$100.000	\$494.000	\$124,53
4.5.5 Mezcla 5.1 y Atmos Near Field	Días	3	\$100.000	\$300.000	\$1.482.000	\$373,60
4.5.6 Banda internacional 5.1 y Lt,Rt	Unidad	1	\$150.000	\$150.000	\$741.000	\$186,80
4.6 MÚSICA				\$78.200.000	\$386.308.000	\$97.384,81
4.6.1 Derechos música original/autor(es) música original (composición y producción, temas originales y música incidental)	Unidad	1	\$600.000	\$600.000	\$2.964.000	\$747,20
4.6.2 Estudio de grabación (alquiler, honorarios personal, otros)	Días	1	\$100.000	\$100.000	\$494.000	\$124,53
4.6.3 Honorarios músicos (2 intérpretes)	Unidad	1	\$500.000	\$500.000	\$2.470.000	\$622,67
4.6.4 Derechos temas musicales existentes (Maestra o Sincronización)	Unidad	11	\$7.000.000	\$77.000.000	\$380.380.000	\$95.890,41
4.11 SEGUROS, ASPECTOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS				\$120.000	\$592.800	\$149,44
4.11.1 Asesoría legal y gastos legales	Unidad	1	\$120.000	\$120.000	\$592.800	\$149,44
4.12 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OFICINA				\$725.000	\$3.581.500	\$902,86
4.12.1 Arriendo oficina	Meses	5	\$100.000	\$500.000	\$2.470.000	\$622,67
4.12.2 Servicios públicos (luz, agua, gas)	Meses	5	\$20.000	\$100.000	\$494.000	\$124,53
4.12.3 Telefonía e internet	Meses	5	\$20.000	\$100.000	\$494.000	\$124,53
4.12.4 Insumos de oficina	Meses	5	\$5.000	\$25.000	\$123.500	\$31,13
4.13 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS				\$125.000	\$617.500	\$155,67
4.13.1 Contador(es) y asistente contable	Meses	5	\$20.000	\$100.000	\$494.000	\$124,53
4.13.2 Aseo y cafetería	Meses	5	\$5.000	\$25.000	\$123.500	\$31,13
4.14 MERCADEO Y PUBLICIDAD				\$500.000	\$2.470.000	\$622,67
4.14.1 Community manager	Meses	5	\$100.000	\$500.000	\$2.470.000	\$622,67
5 PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN: 9 meses				\$16.830.000	\$83.140.200	\$20.959
5.1 EXHIBICIÓN				\$800.000	\$3.952.000	\$996,26
5.1.1 Fijación o almacenamiento de la película en discos duros	Días	1	\$100.000	\$100.000	\$494.000	\$124,53
5.1.2 Fijación o almacenamiento del tráiler y/o teaser en HDD	Días	1	\$25.000	\$25.000	\$123.500	\$31,13
5.1.7 Clasificación película (en Chile)	Unidad	1	\$225.000	\$225.000	\$1.111.500	\$280,20
5.1.8 Elaboración de planes promocionales	Meses	1	\$450.000	\$450.000	\$2.223.000	\$560,40
5.2 PUBLICIDAD Y PAUTA				\$2.650.000	\$13.091.000	\$3.300,12
5.2.4 Publicidad y/o pauta en internet y medios alternativos	Meses	9	\$200.000	\$1.800.000	\$8.892.000	\$2.241,59
5.2.5 Diseño y montaje de página web película	Unidad	1	\$600.000	\$600.000	\$2.964.000	\$747,20
5.2.6 Impresión material promocional	Paquete	1	\$250.000	\$250.000	\$1.235.000	\$311,33
5.3 HONORARIOS				\$7.370.000	\$36.407.800	\$9.178,08
5.3.1 Diseño y/o creación de campaña de promoción	Meses	1	\$750.000	\$750.000	\$3.705.000	\$934,00
5.3.2 Concepto y diseño material promocional	Meses	1	\$500.000	\$500.000	\$2.470.000	\$622,67
5.3.6 Community Manager	Meses	9	\$280.000	\$2.520.000	\$12.448.800	\$3.138,23
5.3.11 Agente de medios	Meses	9	\$400.000	\$3.600.000	\$17.784.000	\$4.483,19
5.4 PREMIER				\$2.500.000	\$12.350.000	\$3.113,33
5.4.1 Gastos logística, bebidas y pasabocas	Unidad	1	\$2.500.000	\$2.500.000	\$12.350.000	\$3.113,33
5.5 FESTIVALES				\$1.800.000	\$8.892.000	\$2.241,59
5.5.1 Inscripciones a festivales, muestras y mercados	Meses	9	\$200.000	\$1.800.000	\$8.892.000	\$2.241,59
5.6 LOGÍSTICA				\$180.000	\$889.200	\$224,16

Las Sobrevivientes - Presupuesto SAPCINE v. 2.0 - jul 2023

ITEM	UNIDAD	QTY	\$ UNITARIO	SUBTOTAL \$ CLP	SUBTOTAL COL	SUBTOTAL \$ USD
5.6.1 Transporte personas y carga terrestre	Meses	9	\$20.000	\$180.000	\$889.200	\$224,16
5.8 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OFICINA				\$1.305.000	\$6.446.700	\$1.625,16
5.8.1 Arriendo oficina	Meses	9	\$100.000	\$900.000	\$4.446.000	\$1.120,80
5.8.2 Servicios públicos (luz, agua, gas)	Meses	9	\$20.000	\$180.000	\$889.200	\$224,16
5.8.3 Telefonía e internet	Meses	9	\$20.000	\$180.000	\$889.200	\$224,16
5.8.4 Insumos de oficina	Meses	9	\$5.000	\$45.000	\$222.300	\$56,04
5.9 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS				\$225.000	\$1.111.500	\$280,20
5.9.1 Contador(es) y asistente contable	Meses	9	\$20.000	\$180.000	\$889.200	\$224,16
5.9.2 Aseo y cafetería	Meses	9	\$5.000	\$45.000	\$222.300	\$56,04
				Total \$ CLP	Total \$ COL	Total \$ USD
6 TOTAL PRESUPUESTO DETALLADO				\$147.671.898	\$729.499.176	\$183.900