

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES "MATUNA"****LA PREPRO SOLUCIONES AUDIOVISUALES SAS**

<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>ETAPA</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>FECHA FINAL</b>
ENERO DE 2023	DESARROLLO	Elaboración de desgloses y presupuesto	MARZO DE 2024
		Presentación del proyecto a inversionistas y mercados nacionales e internacionales	
		Pre-Scouting de locaciones	
		Nacionalización del proyecto para tener incentivos de la ley 814 para inversionistas y/o donantes	
		Consecución de recursos financieros	
		Selección Jefes de departamento	
20 DE MARZO DE 2024	PRE-PRODUCCIÓN	Contratación del equipo Técnico	20 DE JUNIO DE 2024
		Casting	
		Scouting de locaciones visita técnica	
		Ensayos con actores	
		Avanzada de arte	
		Pruebas de cámara, vestuario y maquillaje	
		Elaboración del plan de grabación	
20 DE JUNIO DE 2024	RODAJE	Rodaje escenas propuestas	7 DE AGOSTO DE 2024
27 DE JUNIO DE 2024	POST-PRODUCCIÓN	Edición	15 ENERO DE 2025
		Corrección de color	
		Masterización de audio	
		elaboración corte final	
5 DE ABRIL DE 2025	PROMOCION Y LANZAMIENTO	Se planea hacer un recorrido de festivales durante el 2023 y se busca estrenar en el territorio nacional en septiembre - octubre del mismo año	31 DE DICIEMBRE DE 2025